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 Anotace 
 
Stavebně technologický projekt – Domov sociálních služeb Lomnice nad 
Popelkou 
 
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 
projektu Domova sociálních služeb Lomnice nad Popelkou. Autor řeší 
optimální výstavbu objektu po stránce technologické, časové a prostorové. 
Vstupním podkladem pro vypracování práce je veškerá projektová 
dokumentace. Cílem této práce je navržení výstavby objektu v optimální 
časové posloupnosti. Autor se dále zabývá navržením zařízení staveniště pro 
jednotlivé fáze výstavby, vypracováním technologického postupu pro montáž 
akustických sádrokartonových příček a vyhodnocením vybraných akustických 
příček z hlediska technologie, času provádění a ceny.  
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 Annotation 
 
Construction technological project - The Social Care Home in Lomnice nad 
Popelkou   
 
The subject of the bachelor thesis is the processing of a building-
technological project of Social Care Home in Lomnice nad Popelkou. The 
author solves the optimal construction of the building in terms of technology, 
time and space. The input for the work is all project documentation. The aim 
of this work is to design the structure of the object in optimal time sequence. 
The author also deals with the design of construction site equipment for 
individual phases of construction, elaboration of a technological process for 
construction of acoustic plasterboard partitions and evaluation of selected 
acoustic partitions in terms of technology, time of realization and price. 
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POUŽITÉ ZDROJE 
  
 ÚVOD 
 
Cílem mé práce je vypracovat stavebně technologický projekt Domova 
sociálních služeb Lomnice nad Popelkou. Jedná se o novostavbu hlavního a 
servisního objektu. Hlavní podklad pro zpracování této práce je předaná 
projektová dokumentace. Obsahem práce bude řešení prostorové, 
technologické a časové struktury výstavby objektu. V první části bakalářské 
práce se zaměřím na prostudování a posouzení předané projektové 
dokumentace, dle platné legislativy, ale také z hlediska zvolené technologie a 
technického řešení stavby. Po nalezení chyb a následné opravě, případně po 
změně technologického postupu některých činností, navrhnu řešení 
prostorové struktury a vypracuji technologický rozbor a normál. Zpracuji také 
časovou strukturu, kde hlavním výstupem bude časoprostorový graf a 
harmonogram.  V další části této práce se budu věnovat návrhu zařízení 
staveniště, včetně dimenzování zařízení pro sociální a provozní účely. 
Součástí bude vypracování výkresů, ze kterých bude zřetelné rozmístění 
jednotlivých prvků staveniště. V poslední části se budu věnovat 
technologickému postupu montáže sádrokartonových příček a hodnocení 
variantních návrhů z hlediska technologie, času provádění a ceny.  
  
0. PŘEDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Viz. příloha 0. Předaná projektová dokumentace 
 
1. POSOUZENÍ PŘEDANÉ DOKUMENTACE 
Viz. příloha 1. Posouzení předané dokumentace 
 
2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY 
Viz. příloha 2. Řešení prostorové struktury 
 
3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 
Viz. příloha 3. Řešení technologické struktury 
 
4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 
Viz. příloha 4. Řešení časové struktury 
 
5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Viz. příloha 5. Řešení zařízení staveniště 
 
6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP – MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉ 
AKUSTICKÉ PŘÍČKY 
Viz. příloha 6. Technologický postup – Montáž sádrokartonové 
akustické příčky 
 
7. VARIANTY AKUSTICKÝCH PŘÍČEK A VYHODNOCENÍ 
Viz. příloha 7. Varianty akustických příček a vyhodnocení 
 
  
 ZÁVĚR 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování stavebně-
technologického projektu, dle předané dokumentace. Zpočátku jsem se 
věnoval studováním převzaté projektové dokumentace, kterou jsem následně, 
dle platné vyhlášky, posoudil zda obsahuje veškeré náležitosti. U zjištěných 
chyb a nevhodných řešení jsem navrhl potřebné změny. Po rozdělení objektu 
z technologického a prostorového hlediska jsem vypracoval technologický 
rozbor a normál. Na základě toho jsem řešil časovou strukturu, jejíž výstupem 
byl časoprostorový graf a harmonogram stavby, včetně grafu nasazení 
pracovníků, vybraných strojů a materiálů. Výsledná doba realizace výstavby 
vyšla, dle mého návrhu, od 13. 2. 2019 do 3. 8. 2020. Dále jsem se zabýval 
návrhem zařízení staveniště, včetně vypracovaných výkresů pro tři odlišné 
technologické etapy. Součástí této práce je také vypracování technologického 
postupu montáže sádrokartonových akustických příček. Na technologický 
postup navazuje poslední část mé práce, kde se zabývám různými variantami 
akustických příček. Závěrem této části je vyhodnocení jednotlivých technologií 
z několika hledisek.  
 
Díky této práci jsem zlepšil své znalosti jak z hlediska návazností 
jednotlivých stavebních činností, tak i z hlediska práce s jednotlivými softwary, 
při tvorbě časového plánování výstavby. Dále jsem se seznámil s 
platnou legislativou a normami, podle kterých bylo nutné některé části 
vypracovávat. Také se nyní lépe se orientuji v projektové dokumentaci. 
Stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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